

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2157 UBND-QLDA

TP. Thái Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2020

V/v triển khai thực hiện một số hạng mục công việc thuộc các công trình tại khu vực Quảng trường Thái Bình phục vụ Lễ kỷ niệm thành lập tỉnh Thái Bình

Kính gửi:

- Ban QLDAXDCSHT thành phố;
- Công ty TNHH Lâm Linh;
- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Khai.

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra công trường xây dựng tượng đài “Bác Hồ với nông dân” ngày 11/02/2020.

Để tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh và Khai mạc ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và Lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với nông dân” tại khu vực Quảng trường Thái Bình đảm bảo mỹ quan và diễn ra được thành công tốt đẹp, UBND thành phố yêu cầu:

1. Công ty TNHH Lâm Linh (Đơn vị thi công xây dựng công trình Hạ tầng Quảng trường)

- Tập trung huy động nhân lực, máy móc thực hiện thi công lát đá đường dọc lên khu Lễ đài, tượng đài, thời hoàn thành trước ngày 03/3/2020.

- Tạm thời tháo dỡ các bao tải quấn quanh thân cây và dây nẹp chống gió bão các cây xanh, sửa chữa một số các hạng mục khác chưa đảm bảo và tháo dỡ các hàng rào chắn trên các tuyến đường vào khu vực Quảng trường Thái Bình, để thuận tiện cho công tác vận chuyển trang thiết bị phục vụ Lễ kỷ niệm và đi lại cho các đại biểu và nhân dân trong và ngoài tỉnh về dự Lễ kỷ niệm.

- Tạo điều kiện, phối hợp với các đơn vị thi công tại khu vực Quảng trường và các đơn vị được phân công phục vụ Lễ kỷ niệm hoàn thành nhiệm vụ.

2. Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Khai (Đơn vị thi công xây dựng phần Mỹ thuật công trình tượng đài “Bác Hồ với nông dân”).

- Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình Tượng đài “Bác Hồ với nông dân” để đáp ứng yêu cầu của Tỉnh kịp khánh thành công trình trong dịp thành lập tỉnh Thái Bình, thời gian hoàn thành trước ngày 01/3/2020.

- Thi công trồng hoàn trả lại bồn hoa phía sau tượng đài “Bác Hồ với nông dân”, lát hoàn trả lại đá vỉa hè, thời gian hoàn thành trước ngày 28/02/2020.

- Phối hợp với Công ty TNHH Lâm Linh sớm bàn giao mặt bằng để thi công lát đá đường dốc lên Khu Lễ đài.

3. Ban QLDAXDCSHT thành phố.

Có trách nhiệm kiểm tra, phối hợp, đôn đốc các đơn vị thi công tại khu vực Quảng trường Thái Bình và báo cáo thường xuyên, kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhận Công văn này yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy:
- UBND tỉnh: (đề báo cáo)
- Thường trực Thành ủy:
- Như kính gửi:
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND T.P:
- Lưu: V.F. Ban QLDA.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Tuấn**